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 بسمه تعالي
 

 

 

 

عالي آفاق آموزشموسسه   

و تحصیلات تکمیلي معاونت آموزشي  

 

 "طرح برنامه درسي"

Lesson Plan 

 

 همكار محترم . . . . . . . . . 

اصلي فعاليت مدرسين مطرح مي باشد و در  از آنجا كه طراحي برنامه درسي به عنوان يكي از ابزارهاي

ها و مراكز آموزشي به عنوان يك روش علمي در پيگيري مباحث آموزشي مورد استفاده بسياري از دانشگاه

قرارمي گيرد، لذا جهت پيش بيني روند تدريس، توجه به اهداف آموزشي دانشجويان و رعايت سر فصل 

 است. ضروري  "طرح درس"تكميل فرم  مصوب دروس،

 

 الف( مشخصات مدرس:

             عمران و نقشه برداريگروه آموزشي :        فني مهندسيدانشكده :  نژاد     آراز هاشمي نام و نام خانوادگي :

 ژئوتكنيك-دانشجوي دكتري مهندسي عمران -كارشناسي ارشد   مدرك تحصيلي :

 9315 سابقه تدريس در دانشگاه از سال :       مربيمرتبه دانشگاهي :   

 ب( مشخصات درس:

 0 عملي        2نظري:        2تعداد واحــد :   اصول مديريت ساختبرنامه هفتگي درس:
 9316-9317سال       تابستان       دوم   نيمسال : اول 

 كارشناسي ارشد         كارشناسي پيوسته      كارشناسي ناپيوسته     مقطع كارداني  

 95:55-97 ساعت يا ساعت هاي كلاس شنبهسه  روز يا روزهاي  كلاس
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:ج( برنامه درسی جلسات  

 وسایل کمک آموزشی عنوان درس هفته

 هفته اول

 مقدمه، آشنايي با درس، معرفي منابع درس، نحوه ارزشيابي و ...

 هاي عمراني كشورشرايط حاكم بر طرح -1

 هاي عمراني كشورنظام فني اجرايي طرحمعرفي  -1-1
 هاي عمراني كشوربررسي وضعيت طرح -1-2
 گيري طرحقوانين حاكم و فرايند شكل -1-3

- 

 هفته دوم

 هاي عمراني كشورشرايط حاكم بر طرح -1

 ارزيابي فني و اقتصادي طرح -1-4
 هاي اجراي پروژهانواع روش -1-5
 و مدير طرحتشخيص صلاحيت و انتخاب مشاور  -1-6

- 

 هفته سوم

 هاي عمراني كشورشرايط حاكم بر طرح -1

 عاملي و چهار عامليسه پيمانكار در نظام دو عاملي، -1-7
 مناقصه و مزايده -1-8
 مروري بر شرايط عمومي پيمان -1-9

- 

 هفته چهارم

 ( PMBOKمديريت پروژه )بر مبناي استاندارد  -2

 مديريت يكپارچگي پروژه  -2-1
 مديريت محدوده پروژه -2-2
 مديريت زمان پروژه -2-3

- 

 هفته پنجم

 ( PMBOKمديريت پروژه )بر مبناي استاندارد  -2

 مديريت كيفيت پروژه -2-4
 مديريت هزينه پروژه -2-5

- 

 هفته ششم

 ( PMBOKمديريت پروژه )بر مبناي استاندارد  -2

 مديريت منابع انساني پروژه -2-6
 ارتباطات پروژهمديريت  -2-7

- 

 هفته هفتم

 ( PMBOKمديريت پروژه )بر مبناي استاندارد  -2

 مديريت ريسك پروژه -2-8
 مديريت تداركات پروژه -2-9

- 

 هفته هشتم

 مديريت كارگاه -3

 سازمان كارگاه -3-1
 مستند سازي -3-2

- 

 هفته نهم
 مديريت كارگاه -3

  ايمني كارگاه -3-3
- 

 - نگهداري پروژهمديريت  -4 هفته دهم

 - پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش -5 هفته یازدهم



 

3 
 

 

 منابع درسی: د( 

 ها: کتاب

 حسن صادقی -اصول مدیریت ساخت )ویژه مدیران پروژه های عمرانی و دانشجویان مهندسی عمران(

 میلاد قنبری، حامدرضا صبحی -اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

 -مقالات: 

 جزوه درسی سایر مراجع:

 

 

 

 

 

 هفته دوازدهم

 هامديريت شبكه پروژه -6

 ارزيابي عملكرد پروژه -6-1
 مفهوم سازمان -6-2
 هامديريت سبد پروژه -6-3

- 

 هفته سیزدهم

 هامديريت شبكه پروژه -6

 هاي عمرانيمديريت شركت -6-4
 ريزي استراتژيكبرنامه -6-5

- 

 هفته چهاردهم

 هاي جديد ساخت و سازتكنولوژي -7

 شناسايي تكنولوژي -7-1
 انتقال تكنولوژي -7-2
 سازي تكنولوژيپياده -7-3

- 

 - كارآفريني در صنعت ساخت و ساز -8 هفته پانزدهم

 - ارائه پروژه هاي كلاسي هفته شانزدهم

http://www.simayedanesh.ir/product/book/9084/اصول-مدیریت-ساخت-و-آنالیز-بهاء-ساختمان/
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 :ارزشيابیه( 

در طول ترم فعالیتهای مورد نظر ردیف  توضیحات درصدکل از امتیاز میزان امتیاز 

 5 1 حضور فعال در کلاس 1

 

 - - تکالیف درسی 2

 - - کوئیز 3

 11 2 ارائه پروژه 4

  - - امتحان میان ترم 5

  55 11 امتحان پایان ترم 6

  111 21 جمع 

 امضاء مدیر گروه :                                    امضاء استاد:                         امضاء معاونت آموزشی :              

 

 

 

4/11/6131 نسخه اول جهت درج در پرونده های گروه آموزشی: 4/11/6131 نسخه دوم جهت ارسال به آموزش کل:   

 پس از تكميل فرم پيوست ) دو نسخه (، جهت تاييد و بررسي در اختيار مدير گروه رشته مربوطه قرار گيرد."لطفا *


